

SPIS TREŚCI

<i>Stanisław Belniak</i>	
Wstęp	5
<i>Michał Juszczuk</i>	
Rozdział I. Modelowanie kosztów realizacji budynków mieszkalnych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych	9
<i>Wojciech Drozd</i>	
Rozdział II. Techniczne i kosztowe aspekty zarządzania bezpieczeństwem na placu budowy	57
<i>Michał Głuszak, Agnieszka Leśniak</i>	
Rozdział III. Czynniki powodujące opóźnienia budowy – wielowymiarowa analiza statystyczna	79
<i>Elżbieta Radziszewska-Zielina</i>	
Rozdział IV. Zastosowanie metod analizy wielokryterialnej do wyboru przedsiębiorstwa budowlanego do współpracy partnerskiej	107
<i>Krzysztof Zima</i>	
Rozdział V. Podejście rozmyte w kompleksowej ocenie planowanych inwestycji budowlanych	131
<i>Stanisław Belniak</i>	
Podsumowanie	161